

Resume

I starten af det 21. århundrede er en ny innovativ proces til samarbejde og styring af projekter så småt ved at vinde indpas. Det er en ny leveranceform som hedder Integrated Project Delivery, eller i daglig tale IPD.

IPD har potentiale til at løse mange af byggeriets store problemer iht. at levere et produkt til kundens tilfredshed i kvalitet, tid, økonomi og processinddragelse.


Desværre er kendskabet til IPD i Danmark stadig begrænset. Grundlæggende handler IPD om 5 grundlæggende elementer, jf. Martin Fisher's "The simple framework" som er illustreret.

I denne publikation undersøges det hvorvidt dette simple framework kan understøtte ReVALUE i at levere High Performance Buildings inden for renovering.

Der er en udførlig beskrivelse af alle 5 delelementer i frameworket, efterfulgt af en diskussion om hvorvidt man med fordel kan tilføje et element omkring virtuelle entrepriser til frameworket.

Relation til ReVALUE

ReVALUE har et opdrag omkring fremtidens renoveringsprocesser, som helt sikkert er en holistisk og integreret proces, hvorfor IPD vil være en naturlig del at inddrage.



1. Kontrakten
2. Kulturen
3. Organisationen
4. Lean Construction
5. BIM

Neve, H.H.; Wandahl, S.; Kæseler, S.M; Tandrup, A. (2017). "Integrating IPD and exploring potentials", I proceeding af ARCOM 2017, Cambridge, UK.